

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
International Centre for Underwater Archaeology in Zadar (ICUA)
Božidara Petranovića 1, Zadar

ZAPISNIK

s 20. sjednice Upravnog vijeća MCPA
održane 13. prosinca 2021. godine, u 09:0h u prostorijama Međunarodnog centra za
podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog vijeća MCPA:

Ante Uglešić, Sveučilište u Zadru, pročelnik Odjela za arheologiju
Jasen Mesić, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u
Talijanskoj Republici
Ante Ćurković, pročelnik Upravnog odjela za EU fondove Grada Zadra

Ostali prisutni na sjednici Upravnog vijeća MCPA:

Mladen Pešić, ravnatelj MCPA
Marina Mustać, MCPA

Sjednicu vodio:

Prof. dr. sc. dr. h. c. Ante Uglešić, predsjednik Upravnog vijeća MCPA

Zapisnik vodila:

Marina Mustać

Početak sjednice: 09:00 sati

Završetak sjednice: 11:00 sati

Rasprava na sjednici vodila se na hrvatskom jeziku.

Obzirom na epidemiju bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i zabranu putovanja i prelazaka državnih granice svi članovi Upravnog vijeća MCPA nisu bili u mogućnosti prisustvovati 20. sjednici Upravnog vijeća MCPA te je sjednica održana bez prisustva članova Upravnog vijeća iz UNESCO-a.

Poziv na sjednicu Upravnog vijeća i pripremljeni dokumenti dostavljeni su elektronskim putem 07.12.2021. godine svim članovima Upravnog vijeća MCPA na hrvatskom i engleskom jeziku.

Predsjedavajući Upravnog vijeća MCPA, gosp. Ante Uglešić, otvorio je Sjednicu Upravnog vijeća MCPA, pozdravio sve prisutne i zaželio dobrodošlicu. Pročitao je prijedlog dnevnog reda 20. sjednice Upravnog vijeća MCPA koji je predložio ravnatelj Mladen Pešić prema sljedećim točkama dnevnog reda:

1. Izvješće ravnatelja za 2021. godinu
2. Izvještaj o tijeku provedbe Obnove kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru

3. Izvješće o provedenom postupku evaluacije obnove Ugovora o nastavku djelovanja MCPA Zadar kao UNESCO-vog centra 2. kategorije (dokument UNESCO 40 C/79)
4. Konačno izvješće Samostalnog sektora za unutarnju reviziju Ministarstva kulture i medija RH o provedenoj internoj reviziji provedbe postupaka javne nabave
5. Plan programskih aktivnosti za 2022. godinu
6. Rebalans financijskog plana proračuna za 2021. godinu
7. Druga izmjena i dopuna plana nabave za 2021. godinu
8. Financijski plan proračuna za 2022. godinu
9. Plan nabave za 2022. godinu
10. Usvajanje izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada
11. Usvajanje Pravilnika o radu Specijalne knjižnice u sastavu Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru
12. Ostalo

Dostavljena dokumentacija kao i dnevni red jednoglasno su prihvaćeni.

1. Izvješće ravnatelja za 2021. godinu

Ravnatelj Pešić izvijestio je Upravno vijeće MCPA o provedenim aktivnostima tijekom 2021. godine. Sukladno dostavljenom pisanom izvješću osvrnuo se na ostvarene financijske rezultate do 30.11.2021. godine, zatim istaknuo najvažnije projekte iz područja arheologije, konzervacije i restauracije, prezentacije podvodnih nalaza i promocije podvodne arheologije, edukacije te međunarodne suradnje koji su realizirani u protekloj godini.

Osvrnuo se na rad Specijalne knjižnice u sastavu MCPA, proveden stručni nadzor i nabavu računalnog programa za knjižnično poslovanje. Tijekom 2021. godine djelatnici MCPA pripremili su i otisnuli trojezični katalog uz izložbu 'Veliki Piruzi, rimski brodolom na hridi kod Rovinja' te pripremaju monografiju o istraživanju brodoloma na sidrištu Veruda kod Pule. Također, već uobičajeno, u pripremi je i 11. broj godišnjaka 'Potopljena baština'.

Uz navedene stručne aktivnosti djelatnici MCPA sudjelovali su na čitavom nizu ekoloških akcija čišćenja podmorja, održavali besplatne radionice za širu javnost.

Gosp. Mesić sugerirao je ravnatelju Pešiću da prilikom izvještavanja o monitoringu arheoloških nalazišta koje se provodi naglasi koja su točno nalazišta ugrožena radi planiranja njihove daljnje zaštite te da ubuduće u Izvješća o izvršenim aktivnostima doda poveznice na objavljene članke, reportaže i slično.

Zaključak:

Upravno vijeća MCPA jednoglasno usvaja Izvješće ravnatelja za 2021. godinu.

2. Izvještaj o tijeku provedbe Obnove kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru

Ravnatelj Pešić je kratko izvijestio o provedbi projekta Obnove kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru te je naveo koje su sve nabave u sklopu projekta provedene. Sami radovi su započeli 15.03.2021. godine, a rok za izvođenje iznosi 19 mjeseci. Uputio je Upravno vijeće u tijek građevinskih radova te obavijestio o nepredviđenim okolnostima koje su se pojavile pri izvođenju građevinskih radova.

Tijekom provedbe arheoloških istraživanja, čišćenja i pranja zidova na području dormitorija i same crkve, izvođač i stručni nadzor ustanovili su da je stanje konstrukcije građevine u znatno lošijem stanju od očekivanog. Konzervatori su ustanovili da je neophodno napraviti brojne radove na kamenoj plastici koji nisu bili predviđeni ugovorenim troškovnikom. Stoga je prvenstveno, prema uputi stručnog nadzora, bilo potrebno napraviti dodatna ispitivanja konstrukcije, a dobiveni rezultati su zahtijevali i dodani angažman projekatanta statike. To je uzrokovalo usporenje dinamike provođenja građevinskih radova s obzirom da se na pojedinim dijelovima nije moglo raditi prije konačnih rješenja vezanih uz konstrukciju građevina. Statički izračuni su definirali da je neophodno izvesti dodatne vantroškovničke radove na sidrenju i povezivanju međukatnih konstrukcija, učvršćivanju zidova i pojačavanju krovne konstrukcije. U konačnici, navedeni vantroškovnički radovi uzrokovati će povećanje troškova gradnje za što će se morati sklapati dodaci ugovoru te će biti potrebna i nadopuna građevinske dozvole.

Gosp. Mesić pitao je da li će sve navedeno dovesti do produljenja radova i možemo li očekivati još sličnih problema te je tražio procjenu povećanja troškova.

Ravnatelj Pešić odgovorio je da prema informacijama koje imamo od izvođača radova produljenje roka dovršetka građevinskih radova nije još zahtijevano i biti će poznato tek po dostavi ponude dodatnih radova. Za sada imamo samo projektantsku procjenu vrijednosti dodatnih radova.

Isto tako, obavijestio je članove Upravnog vijeća MCPA da za dva dana ide na sastanak s državnim tajnikom Partlom u Ministarstvo kulture i medija kako bi ga obavijestio o svim događanjima.

Gosp. Ćurković je ostalima objasnio dozvoljene izmjene ugovora o javnoj nabavi, postupak koji je potrebno poštovati prilikom ugovaranja izmjena i dopuna ugovora. Gosp. Mesić je preporučio da, ovisno o mogućnostima organizacije, gosp. Ćurković kao predstavnik Upravnog vijeća i stručnjak za provedbu EU fondova otiđe s ravnateljem na sastanak u Ministarstvo kulture i medija te savjetovao ravnatelju da pokuša dati što precizniju procjenu povećanja troškova. Osim toga, tražio je da projektant i stručni nadzor sve izmjene i dopune projekta obnove što detaljnije i preciznije dokumentiraju i objasne.

Zaključak:

Upravno vijeće MCPA jednoglasno usvaja Izvještaj o tijeku provedbe Obnove kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru.

3. Izvješće o provedenom postupku evaluacije obnove Ugovora o nastavku djelovanja MCPA Zadar kao UNESCO-voog centra 2. kategorije (dokument UNESCO 40 C/79)

Kao što je istaknuto i na prethodnoj sjednici Upravnog vijeća MCPA Zadar ugovor između Vlade Republike Hrvatske i UNESCO-a u vezi s djelovanjem MCPA kao centra 2. kategorije pod pokroviteljstvom UNESCO-a sklopljen je na razdoblje od 6 godina, te prestaje važiti 23.02.2023. godine. Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva kulture i medija podnijela je zahtjev za obnovom Ugovora 2. prosinca 2020. godine. Ministarstvo kulture i medija izvršilo je uplatu sredstava za evaluacijski postupak 01. ožujka 2021. godine u iznosu 39.128,00 USD. UNESCO je na javnom pozivu odabrao izvođača provedbe evaluacijskog postupka Strategicus Consulting SRL iz Rumunjske. Postupak evaluacije proveden je od 11. do 15 listopada 2021. godine pri čemu su

evaluatori posjetili MCPA, intervjuirali zaposlenike MCPA, predstavnike ustanova s kojima surađuje MCPA (Muzej antičkog stakla, Sveučilište u Zadru) Agencije ZADRANOVA i Grada Zadra. Osim toga, u Zagrebu su proveli razgovore s predstavnicima Ministarstva kulture i medija te Hrvatskog restauratorskog zavoda. Prvi nacrt evaluacijskog izvješća trebao je biti dostavljen polovinom studenog 2021. godine. Do trenutka održavanja sjednice Upravnog vijeća MCPA nacrt izvješća nije dostavljen.

Gosp. Mesić sugerirao je ravnatelju Pešiću da obavijesti Ministarstvo kulture i medija da još nismo primili nacrt izvješća te da se daljnja komunikacija obavi na relaciji Ministarstvo – UNESCO.

Zaključak:

Upravno vijeće MCPA prihvaća Izvješće o provedenom postupku evaluacije obnove Ugovora o nastavku djelovanja MCPA Zadar kao UNESCO-vog centra 2. kategorije (dokument UNESCO 40 C/79) uz preporuku obavješćavanja Ministarstva kulture i medija o kašnjenju nacrta evaluacijskog izvješća.

4. Konačno izvješće Samostalnog sektora za unutarnju reviziju Ministarstva kulture i medija RH o provedenoj internoj reviziji provedbe postupaka javne nabave

Ravnatelj Pešić obavijestio je članove Upravnog vijeća MCPA o provedenom postupku interne revizije postupaka javne nabave te o te o rezultatu istog. Stručno mišljenje revizorskog tima je zadovoljavajuće – pozitivno. Smatraju da je sustav unutarnjih kontrola odgovarajući odnosno da pruža razumnu sigurnost upravljanja rizicima u svrhu ostvarivanja ciljeva. Unutarnja revizija nije imala nalaze koji bi rezultirali davanjem preporuka za poboljšanje uspostavljenog sustava.

Osim toga, obavijestio je članove Upravnog vijeća MCPA da su svi postupci javne nabave vezani za projekt obnove kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole odobreni bez korekcija od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU).

Zaključak:

Upravno vijeće MCPA prihvaća Konačno izvješće Samostalnog sektora za unutarnju reviziju Ministarstva kulture i medija RH o provedenoj internoj reviziji provedbe postupaka javne nabave.

5. Plan programskih aktivnosti za 2022. godinu

Sukladno dostavljenom pisanom detaljno Planu rada za 2022. godinu ravnatelj Pešić istaknuo je najznačajnije projekte i planirane suradnje za 2022. godinu.

Gosp. Mesić predložio je mogućnosti razvoja djelatnosti Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru vezano za proglašenje isključivog gospodarskog pojasa (IGP).

IGP je područje izvan, i uz, teritorijalno more Republike Hrvatske te je potrebno izvršiti arheološki pregled morskog dna. Predložio je ravnatelju Pešiću da sastavi nacrt dugoročnog plana (otprilike 5 godina) te ga dostavi Upravnom vijeću MCPA. Gosp. Uglešić, predsjednik Upravnog vijeća MCPA, smatra da je to fantastična prilika te da bi osigurala dodatnu snagu za MCPA, a za provođenja takvih aktivnosti trebalo bi

definirati potencijalne suradnje s institucijama koje raspolažu logistikom za takve preglede.

Zaključak:

Upravno vijeće MCPA jednoglasno usvaja Plan programskih aktivnosti za 2022. godinu uz prijedlog sastavljanja nacрта Dugoročnog plana pregleda vanjskog pojasa Hrvatskog teritorijalnog mora.

6. Rebalans financijskog plana proračuna za 2021. godinu

Rebalans financijskog plana proračuna 2021. godine dostavljen članovima Upravnog vijeća MCPA. Rebalans je izrađen u rujnu 2021. godine sukladno nastalim okolnostima tijekom godine te izvršenju izvornog plana. Rebalans financijskog plana izrađen je u skladu s uputama i limitima Ministarstva kulture i medija te je usvojen u Hrvatskom saboru.

Zaključak:

Upravno vijeće MCPA jednoglasno usvaja Rebalans financijskog plan proračuna za 2021. godinu.

7. Druga izmjena i dopuna plana nabave za 2021. godinu

Ravnatelj Pešić objasnio je drugu dopunu plana nabave 2021. godine koji je izmijenjen u 3 stavke:

- Nabava Vanjskog stručnjaka za razvoj novih sadržaja neće se izvršiti u 2021. godini te se briše iz Plana nabave 2021. godine.
- Dodana je Usluga izmjene i dopune projekata konstrukcije Kompleks Sv. Nikola u Zadru – Rekonstrukcija, za kojom se potreba pojavila uslijed izvođenja građevinskih radova
- Dodana je nabava Programskog paketa za prezentacije – Interaktivna aplikacija za Prezentacijski centar.

Financijska sredstva za provedbu Druge izmjena i dopuna plana nabave 2021. godine osigurana su rebalansom financijskog plana proračuna 2021. godine.

Zaključak:

Upravno vijeće MCPA jednoglasno usvaja II. Dopunu i izmjenu plana nabave 2021. godine.

8. Financijski plan proračuna za 2022. godinu

Financijski plan proračuna za razdoblje 2022. do 2024. godine izrađen je u skladu sa smjernicama i dostavljenim limitima, a plan prihoda i rashoda napravljen je temeljem analize izvršenja proračuna prethodnih godina te su skladu s dinamičkim i financijskim planom provedbe projekta obnove kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole.

Financijski plan proračuna dostavljen je članova Upravnog vijeća MCPA.

Zaključak:

Upravno vijeće MCPA jednoglasno usvaja Financijski plan proračuna za 2022. godinu.

9. Plan nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2022. godinu izrađen je temeljem Financijskog plana proračuna za 2022. godinu i u skladu s aktivnostima navedenim u Planu programskih aktivnosti za

2022. godinu te dinamičkim i financijskim planom provedbe projekta obnove kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole.

Zaključak:

Upravno vijeće MCPA jednoglasno usvaja Plan nabave za 2022. godinu.

10. Usvajanje izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada

Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada odnose se na strukturu zaposlenika u Odjelu Restauriranja i konzerviranja pri čemu broj potrebnih zaposlenika Odjela ostaje nepromijenjen, a promjene su sljedeće:

- Rukovoditelj Odjela; bez promjene, 1 izvršitelj
- Konzervator – restaurator savjetnik; bez promjene, 1 izvršitelj
- Viši konzervator – restaurator; u trenutnom unutarnjem ustrojstvu nije predviđeno radno mjesto, sada 2 izvršitelja
- Konzervator – restaurator; bila su 3 izvršitelja, izmjenom su potrebna 2 izvršitelja
- Suradnik konzervatora – restauratora; broj izvršitelja je smanjen s 2 na 1 izvršitelja

Suglasnost Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada dobili smo dana 16. rujna 2021. godine (Klasa: 612-08/21-01/1975 , Ur. broj: 532-02-036-01/6-21-3) te je ista dostavljena članovima Upravnog vijeća MCPA.

Temeljem članka 17. stavka 7. Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna (NN 46/2018) i članka 12. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru Upravno vijeće donosi opće akte uz prethodnu suglasnost osnivača.

Zaključak:

Upravno vijeće MCPA jednoglasno usvaja izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada

11. Usvajanje Pravilnika o radu Specijalne knjižnice u sastavu Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru

Pravilnik o radu Specijalne knjižnice u sastavu MCPA sastavljen je u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Standardom za specijalne knjižnice i Statutom Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, a kako bi osigurao uspješan i zakonit rad Specijalne knjižnice u sastavu.

Za Pravilnik koji ne stvara financijske efekte na rad MCPA nije potrebna suglasnost osnivača, a prema Statutu opće akte donosi Upravno vijeće Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru.

Zaključak:

Upravno vijeće MCPA jednoglasno usvaja Pravilnik o radu Specijalne knjižnice u sastavu Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru.


12. Ostalo

Gosp. Mesić zatražio je da ga ubuduće obavijestimo kada netko od zaposlenika MCPA službeno boravi u Talijanskoj Republici kako bi se mogao angažirati i eventualno pomoći ako je potrebno.

Zatražio je da se, po povratku, sastavi Zapisnik o sudjelovanju na Međunarodnom simpoziju o podvodnoj arheologiji koji se održava od 16. do 18. prosinca 2021. godine u organizaciji Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, Taranto, Italija.

U Zadru, 13.12.2021. godine

Predsjednik Upravnog vijeća MCPA:



Prof. dr. sc. dr. h. c. Ante Uglešić