

VELIKA OBNOVA Radovi na kompleksu crkve sv. Nikole završit će do rujna sljedeće godine

Zbog cijena materijala i izvanrednih troškova projekt poskupio za 4 milijuna kuna

Projekt je prema prvotnim planovima već sada trebao biti dovršen, no krajem prošle godine utvrdili smo kako je konstrukcija crkve u znatno lošijem stanju, zbog čega smo morali pristupiti izradi dodatne projektne dokumentacije i novog dijela projekta, kako bi prostor u konačnici bio siguran za korisnike, istaknuo je Pešić

“Nove troškove platit ćemo uz pomoć Ministarstva kulture i medija. Radovi na konstrukciji su pri kraju te bi trebali biti gotovi do kraja godine, a kolege paralelno rade i na konzervatorskim radovima, provođenju električnih instalacija i žbukanja unutrašnjosti prostorija»

Mladen PEŠIĆ

zapošljavanja i turističkih prihoda, te unaprjeđenja prezentacije kulturne baštine kroz stvaranje novog kulturno - turističkog proizvoda grada Zadra. Projektom će se osigurati obnova postojećih i izgradnja novih prostorija Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju, njihovo opremanje i prilagodba novim sadržajima s primarnom svrhom unaprjeđenja kulturnog, obrazovnog i znanstvenog segmenta MCPA.

Projekt je sufinancirala EU iz fonda za regionalni razvoj kroz program »Obnova kulturne baštine urbanog područja Zadar«.



Radovi na obnovi nastavljeni nakon kraćeg prekida



Mladen Pešić, ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju

Nikolina LUCIĆ
Snimio: Filip GOTOVINA

ZADAR ▶ Nakon privremene obustave radova na kompleksu crkve sv. Nikole zbog izrade dodatne projektne dokumentacije i plana obnove strukture crkve, koja je bila u lošijem stanju nego što je prvotno analizirano, radovi na opsežnoj obnovi ovog kompleksa nastavljeni su radovima na unutrašnjosti crkve, te obnovom zvonika. Provedba projekta započela je 2020. godine, a planirani završetak radova je u rujnu sljedeće godine.

Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju (MCPA) za provedbu projekta odobreno je oko 30 milijuna kuna, kako iz EU fondova, tako i iz

proračuna Grada Zadra i Ministarstva kulture i medija, no uslijed poskupljenja narasla je i cijena projekta.

Zvonik crkve - mali vidikovac

- Zbog izvanrednih radova na projektnoj dokumentaciji, te obnovi strukture crkve, kao i poskupljenja građevinskog materijala, završni troškovi projekta porast će za oko 4 milijuna kuna, kazao je Mladen Pešić, ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju, kojeg smo upitali kako napreduju radovi na obnovi kompleksa.

- Projekt je, prema prvotnim planovima već sada trebao biti dovršen, no krajem prošle godine utvrdili smo kako je konstrukcija crkve u znatno lošijem stanju, zbog čega smo

morali pristupiti izradi dodatne projektne dokumentacije i novog dijela projekta, kako bi prostor u konačnici bio siguran za korisnike. Zbog izvanrednih radova na konstrukciji veći dio posla je stao na neko vrijeme, no sada nastavljamo punom parom dalje, te se nadamo kako ćemo s poslom završiti u rujnu sljedeće godine, istaknuo je Pešić te dodao kako se trenutno još uvijek rade grubi radovi na objektu, ugrađuju instalacije i uređuje unutrašnjost kompleksa.

- Dobili smo nove rokove i sredstva EU fondova još uvijek možemo koristiti. Zbog svih nepredviđenih okolnosti ukupni su troškovi narasli preko 4 milijuna kuna, koje ćemo platiti uz pomoć Ministarstva kulture i medija. Radovi na konstrukciji su pri kraju, te bi trebali biti gotovi do kraja godine, a kolege paralelno rade i na konzervatorskim radovima, provođenju električnih instalacija i žbukanja unutrašnjosti prostorija, kazuje nam Pešić, dok nam pokazuje zvonik crkve sv. Nikole, koji će nakon obnove biti pretvoren u mali vidikovac i biforam.

- S obzirom na to da su konzervatori ocijenili kako

prostor zvonika nije prikladan za izložbene i društvene namjene, njega ćemo preurediti u svojevrsni vidikovac i biforam kod krova s kojeg će se pucaati predivan pogled na Poluotok. U dvorištu Centra gradi se maleni dormitorij za goste predavače i istraživače, te paviljon za izložbe i radionice, rekao je Pešić i istaknuo kako polako planiraju i javnu nabavu za opremu i materijale potrebne za uređenje prostorija, koje će najvjerojatnije otvoriti početkom sljedeće godine.

Kulturno - turistički proizvod

- Već planiramo i radionice i buduće programe, a osmišljavamo i svojevrsne pilot - radionice, koje će nam poslužiti kao pokusni test prije početka punog rada novog kompleksa. Prilikom otvorenja kompleksa planiramo svečani program otvorenja s izložbom o samom objektu crkve sv. Nikole, prezentacijom našeg novog centra i aktivnosti Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju. Pred nama je još puno posla, a već smo do sada nadišli dosta velikih zapreka, tako da imam puno povjerenje u izvođače projekta, kao i svoje kolege,

30
milijuna kuna odobreno je projektu iz EU fondova, proračuna Grada Zadra i Ministarstva kulture i medija



U tijeku su radovi u unutrašnjosti kompleksa



U dvorištu kompleksa biti će domitorij za gostujuće predavače i mali izložbeni paviljon



Sa zvonika crkve sv. Nikole pucaat će pogled na Poluotok

OPĆINA POSEDARJE

Općinski načelnik Općine Posedarje objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju građevinskog zemljišta

1. Građevinska zemljišta se prodaju putem javnog natječaja po kriteriju najviše ponuđene cijene. Na natječaju mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe koje mogu stjecati pravo vlasništva na građevinskim zemljištima u Republici Hrvatskoj. Ponuditelj može podnijeti ponudu na natječaj za više građevinskih zemljišta. U slučaju dvije ponude za isto zemljište sa istim ponuđenim iznosom izabrat će se ponuda koja je ranije zaprimljena u sjedištu prodavatelja.

2. Predmet natječaja su sljedeće nekretnine:

| Sl. br. | Matična katastarska čestica | Novoformirana katastarska čestica | Katastarska općina | Površina m ² | Početna cijena EUR/m ² (1 EUR = 7,534HRK) | Naselje |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--|---------|
| 1. | | k.č. 143/466 | Posedarje | 600 | 43,50 | Ždrilo |
| 2. | | k.č. 143/467 | Posedarje | 634 | 43,50 | Ždrilo |
| | Katastarska čestica | Katastarska općina | Površina m ² | Početna cijena EUR/m ² (1 EUR = 7,534HRK) | Naselje | |
| 3. | k.č. 109/172 | Slivnica | 581 | 29,00 | Slivnica | |
| 4. | k.č. 109/146 | Slivnica | 1080 | 29,00 | Slivnica | |
| 5. | k.č. 109/147 | Slivnica | 1118 | 29,00 | Slivnica | |
| 6. | k.č. 109/148 | Slivnica | 630 | 29,00 | Slivnica | |
| 7. | k.č. 109/149 | Slivnica | 630 | 29,00 | Slivnica | |
| 8. | k.č. 109/150 | Slivnica | 630 | 29,00 | Slivnica | |
| 9. | k.č. 109/151 | Slivnica | 630 | 29,00 | Slivnica | |
| 10. | k.č. 109/152 | Slivnica | 630 | 29,00 | Slivnica | |
| 11. | k.č. 109/153 | Slivnica | 630 | 29,00 | Slivnica | |
| 12. | k.č. 109/154 | Slivnica | 656 | 29,00 | Slivnica | |
| 13. | k.č. 109/165 | Slivnica | 795 | 29,00 | Slivnica | |
| 14. | k.č. 109/166 | Slivnica | 720 | 29,00 | Slivnica | |
| 15. | k.č. 109/167 | Slivnica | 720 | 29,00 | Slivnica | |
| 16. | k.č. 109/168 | Slivnica | 716 | 29,00 | Slivnica | |
| 17. | k.č. 109/169 | Slivnica | 631 | 29,00 | Slivnica | |
| 18. | k.č. 109/170 | Slivnica | 660 | 29,00 | Slivnica | |
| 19. | k.č. 109/171 | Slivnica | 751 | 29,00 | Slivnica | |

3. Cjelovit tekst natječaja dostupan je na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Općine Posedarje www.opcina-posedarje.hr.

OPĆINSKI NAČELNIK
IVICA KLANAC, dipl. ing. građ.